

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве
за 2 квартал 2019 года

I. Общие сведения

1. Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты) от частных партнеров	-
2. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных частными партнерами	-
3. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных публичными партнерами	-
4. Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества	-
5. Количество принятых решений о реализации проектов	-
6. Количество объявленных конкурсов на право заключения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - конкурсы, соглашения) с указанием доли закрытых конкурсов	-
7. Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин)	-
8. Количество конкурсов с единственным участником	-
9. Количество конкурсов с двумя и более участниками	-
10. Количество заключенных соглашений (по отраслям)	-
11. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения (далее - объект)	-
12. Количество соглашений, по которым частный партнер	-

на отчетную дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка

13. Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта

14. Количество завершенных соглашений на отчетную дату

15. Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений)

16. Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего числа таких инициатив)

II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Наименование проекта отсутствует

Реквизиты заключенного соглашения от -N -

№ п/п	Показатель	Планируемое значение показателя	Фактическое и достигнутое значение показателя
1	2	3	4
1	Вклад проекта в достижение целевых	0	0

	показателей государственных (муниципальных) программ		
2	Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения - или в случае проведения совместного конкурса - соглашений	0	0
3	Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера	0	0
4	Срок заключения соглашения	0	0
5	Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений)	0	0
6	Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается)	0	0
7	Срок создания объекта	0	0
8	Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером	0	0
9	Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера	0	0
10	Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением	0	0
11	Общая стоимость создания объекта	0	0
12	Объем финансирования создания объекта - по годам	0	0
13	Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам	0	0
14	Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам;	0	0
15	Объем финансирования за счет средств	0	0

	бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам;		
16	Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам;	0	0
17	Объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам;	0	0
18	Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);	0	0
19	Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;	0	0
02	Себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;	0	0
21	Объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам;	0	0
22	Налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;	0	0
23	Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;	0	0
24	Чистая приведенная стоимость по проекту;	0	0
25	Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта: _____	0	0

III. Сведения из реестра заключенных соглашений

Порядковый номер заключенного соглашения	Реквизиты заключенного соглашения	Стороны соглашения	Вид объекта	Адрес места расположения объекта	Сроки реализации соглашения	Текущий статус реализации соглашения	Общая стоимость создания объекта
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Оценка проблем и перспективы дальнейшей реализации заключенных соглашений

—

V. Сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях о реализации проекта

—

Глава города Бородино



А.Ф. Веретенников